



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC
INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA DOM AQUINO

SES	Item	Serviço	Prazo	Status			
Sistema Dom Aquino	i)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) da Prainha	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 1. RF 408/2018 (10/2018)	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
	ii)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Renascer	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			
	k)	Emissário de recalque- Renascer para Coletor Tronco do Barbado	18 meses (fevereiro 2019)	Obra não iniciada			