

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA DOM AQUINO					
Sistema Dom Aquino	I) Cont.	Execução de rede no Bosque da Saúde	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 		 		 	
					 		 		 	
					 		 		 	
					 		 		 	
										