

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 <b>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC</b> <b>INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA DOM AQUINO</b>								
Sistema Dom Aquino	l) Cont.	Execução de rede no Bosque da Saúde	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 		 		 		<a href="#">28. RF 59/2019 (02/2019)</a>	<a href="#">29. RF 60/2019 (02/2019)</a>	<a href="#">30. RF 61/2019 (02/2019)</a>
					 		 		 		<a href="#">31. RF 62/2019 (02/2019)</a>	<a href="#">32. RF 87/2019 (02/2019)</a>	<a href="#">33. RF 98/2019 (02/2019)</a>
					 						<a href="#">34. RF 99/2019 (02/2019)</a>		
	m)	Execução de rede no Carumbé	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 		 		 		<a href="#">1. RF 155/2018 (05/2018)</a>	<a href="#">2. RF 249/2018 (08/2018)</a>	<a href="#">3. RF 258/2018 (08/2018)</a>