

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 <b>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC</b> <b>INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA DOM AQUINO</b>					
Sistema Dom Aquino	l) Cont.	Execução de rede no Bosque da Saúde	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 		 		 	
					 		 		 	
					 					
					 		 		 	
	m)	Execução de rede no Carumbé	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 		 		 	
					 		 		 	
					 		 		 	