

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA DOM AQUINO					
Sistema Dom Aquino	l) Cont.	Execução de rede no Bosque da Saúde	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	  <p>28. RF 59/2019 (02/2019)</p>		  <p>29. RF 60/2019 (02/2019)</p>		  <p>30. RF 61/2019 (02/2019)</p>	
					  <p>31. RF 62/2019 (02/2019)</p>		  <p>32. RF 87/2019 (02/2019)</p>		  <p>33. RF 98/2019 (02/2019)</p>	
					  <p>34. RF 99/2019 (02/2019)</p>		 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>		 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>	
	m)	Execução de rede no Carumbé	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	  <p>1. RF 155/2018 (05/2018)</p>		  <p>2. RF 249/2018 (08/2018)</p>		  <p>3. RF 258/2018 (08/2018)</p>	