

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA DOM AQUINO	
Sistema Dom Aquino	m) Cont.	Execução de rede no Carumbé	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 	
					 	
					 	
					 	
					 	
					 	
					 	
						
						
						