

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 <b>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC</b> <b>INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA DOM AQUINO</b>	
Sistema Dom Aquino	m) Cont.	Execução de rede no Carumbé	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <p>4. <a href="#">RF 348/2018 (10/2018)</a></p>	
					 <p>5. <a href="#">RF 349/2018 (10/2018)</a></p>	
					 <p>6. <a href="#">RF 370/2018 (10/2018)</a></p>	
					 <p>7. <a href="#">RF 372/2018 (10/2018)</a></p>	
					 <p>8. <a href="#">RF 399/2018 (10/2018)</a></p>	
					 <p>9. <a href="#">RF 501/2018 (12/2018)</a></p>	
					 <p>10. <a href="#">RF 05B/2019 (01/2019)</a></p>	
					 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>	
					 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>	