



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC
 INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA DOM AQUINO

SES	Item	Serviço	Prazo	Status
Sistema Dom Aquino	m)	Execução de rede no Carumbê	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento