

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA DOM AQUINO	
Sistema Dom Aquino	m) Cont.	Execução de rede no Carumbé	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	      <p>4. RF 348/2018 (10/2018) 5. RF 349/2018 (10/2018) 6. RF 370/2018 (10/2018)</p>	
					      <p>7. RF 372/2018 (10/2018) 8. RF 399/2018 (10/2018) 9. RF 501/2018 (12/2018)</p>	
					  <p>10. RF 05B/2019 (01/2019)</p>	
					 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>	
					 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>	