




















SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL					
Sistema Tijucal	al)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Novo Milênio	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <p>1. RF 105/2019 (02/2019)</p>		 <p>2. RF 121/2019 (02/2019)</p>		 <p>3. RF 150/2019 (03/2019)</p>	
	am)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Coxipó	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento						
	an)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) Final	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <p>1. RF 492/2018 (12/2018)</p> 		 <p>2. RF 45/2019 (01/2019)</p> 		 <p>3. RF 95/2019 (02/2019)</p> 	
					 <p>4. RF 122/2019 (02/2019)</p> 		 <p>5. RF 148/2019 (03/2019)</p> 		 <p>6. RF 172/2019 (03/2019)</p> 	
ao)	ETE Tijucal - Adequação e ampliação de 165 l/s para 248 l/s (ver item a.)	30 meses	Em andamento (processo adiantado)	