

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL		
Sistema Tijucal	ac) contin.	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Rios de Cuiabá	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <p>6. RF 295/2019 (05/2019)</p>		
	ad)	Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) de Recanto	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento	 <p>1. RF 39/2019 (01/2019)</p>	 <p>2. RF 96/2019 (02/2019)</p>	 <p>3. RF 134/2019 (02/2019)</p>
					 <p>4. RF 175/2019 (03/2019)</p>	 <p>5. RF 215/2019 (04/2019)</p>	 <p>6. RF 260/2019 (05/2019)</p>
 <p>7. RF 285/2019 (05/2019)</p>							
ae)	Emissário de Recalque - E.E.E Coxipó para E.E. Novo Milênio	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento				