

























Sistema Sul	a)	Captação para 750 l/s	22 meses (Junho 2019)	Obra não iniciada			
	b)	Adução Captação para a ETA Ø= 900 mm (ferro fundido)	Junho 2019	22 meses	Em andamento	   	 <p>AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ.</p>
	<p>1. RF 420/2018 (11/2018)</p> <p>2. RF 424/2018 (11/2018)</p>						
	c)	ETA para 750 l/s	Junho 2019	22 meses	ETA em fase de fabricação	     	 <p>AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ.</p>
<p>1 - RF N° 299/2018 (09/2018)</p> <p>2. RF 419/2018(11/2018)</p>							
d)	Reservatório da ETA	agosto 2019	24 meses	Em andamento	     	 <p>AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ.</p>	 <p>AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ.</p>
<p>3. RF 40/2019 (01/2019)</p> <p>4. RF 53/2019 (01/2019)</p> <p>5. RF 71/2019 (02/2019)</p>							
 						 <p>AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ.</p>	 <p>AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ.</p>
<p>6. RF 97/2019 (02/2019)</p>							