


**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC**  
**INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL**

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL								
Sistema Tijucal	a)	ETE Tijucal - Adequação e ampliação para 165 l/s (Dragagem de lodo)	18 meses (fevereiro 2019)	Em andamento									
					<a href="#">1 - RF Nº 254/2018 (08/2018)</a>	<a href="#">2 - RF 273/2018 (09/2018)</a>	<a href="#">3. RF 306/2018 (09/2018)</a>						
					<a href="#">4. RF 332/2018 (10/2018)</a>	<a href="#">5. RF 340/2018 (10/2018)</a>	<a href="#">6. RF 359/2018 (10/2018)</a>	 ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ					
												<a href="#">7. RF 443/2018 (11/2018)</a>	<a href="#">8. RF 479/2018 (12/2018)</a>
		ETE Tijucal - Adequação e ampliação para 165 l/s (Limpa Fossa)	18 meses (fevereiro 2019)	Concluído									
					<a href="#">1 - RF Nº 235/2018 (07/2018)</a>	<a href="#">2 - RF 255/2018 (08/2018)</a>	<a href="#">3 - RF Nº 272/2018 (09/2018)</a>						
					<a href="#">4. RF 305/2018 (09/2018)</a>	<a href="#">5. RF 333/2018 (10/2018)</a>	<a href="#">6. RF 341/2018 (10/2018)</a>						