

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL					
Sistema Tijucal	a) cont,	ETE Tijucal - Adequação e ampliação para 165 l/s (contín. Limpa Fossa)	18 meses (fevereiro 2019)	Concluído	 7. RF 358/2018 (10/2018)	 8. RF 417/2018 (10/2018)	 9. RF 441/2018 (11/2018)	 10. RF 468/2018 (11/2018)	 11. RF 35/2019 (01/2019)	 12. RF 48/2019 (01/2019)
		ETE Tijucal - Adequação e ampliação para 250 l/s (Terraplanagem das Lagoas)	18 meses (fevereiro 2019)	Concluído	 1. RF 334/2018 (10/2018)	 2. RF 342/2018 (10/2018)	 3. RF 480/2018 (12/2018)	 4. RF 32/2019 (01/2019)	 5. RF 82/2019 (02/2019)	 6. RF 114/2019 (02/2019)