

SES	Item	Serviço	Prazo	Status	 <b>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) - SISTEMA TIJUCAL</b>	
-----	------	---------	-------	--------	---	--

Sistema Tijucal	a) cont.	ETE Tijucal - Adequação e ampliação para 165 l/s (Revestimento das Lagoas)	18 meses (fevereiro 2019)	Concluída	  <p><a href="#">1. RF 334/2018 (10/2018)</a></p>	  <p><a href="#">2. RF 342/2018 (10/2018)</a></p>	  <p><a href="#">3. RF 360/2018 (10/2018)</a></p>
					  <p><a href="#">4. RF 442/2018 (11/2018)</a></p>	  <p><a href="#">5. RF 469/2018 (11/2018)</a></p>	  <p><a href="#">6. RF 33/2019 (01/2019)</a></p>
					  <p><a href="#">7. RF 47/2019 (01/2019)</a></p>	  <p><a href="#">8. RF 81/2019 (02/2019)</a></p>	  <p><a href="#">9. RF 90/2019 (02/2019)</a></p>
					  <p><a href="#">10. RF 112/2019 (02/2019)</a></p>	  <p><a href="#">11. RF 146/2019 (03/2019)</a></p>	  <p><a href="#">12. RF 183/2019 (03/2019)</a></p>
					  <p><a href="#">13. RF 226/2019 (04/2019)</a></p>	 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ.</p>	
					 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ.</p>		